

GUVERNUL ROMÂNIEI



Aprob,

Ilie-Gavril BOLOJAN
PRIM-MINISTRU

MEMORANDUM

De la: Dragoș-Nicolae PÎSLARU, ministrul investițiilor și proiectelor europene

Tema:	Aprobarea mandatării Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în vederea finalizării ajustării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021, cu modificările și completările ulterioare
--------------	--

I. Context

Planul a fost aprobat prin *Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României*, fiind structurat pe cei 6 piloni prevăzuți de Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior, în urma unui proces de negociere cu Comisia Europeană (COM), la data de 11 decembrie 2023 Consiliul Uniunii Europene a emis *Decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României*. Prin această decizie, au fost ajustate ținte și jaloane incluse în PNRR și introdus noul capitol REPowerEU, în baza art. 18, 21 și 21c din Regulamentul (UE) 2021/241, cu modificările ulterioare.

Astfel, alocarea PNRR modificat este de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi) și acoperă 66 de reforme și 113 investiții (179 de măsuri), structurat în jurul a 16 componente. Planul revizuit conține 518 ținte și jaloane.

Necesitatea renegocierii PNRR a fost evidențiată ca urmare a analizelor realizate de către MIPE împreună cu reprezentanții Comisiei Europene, în cadrul vizitelor de monitorizare desfășurate la București pe parcursul anului 2024. În acest context, reprezentanții COM și-au exprimat îngrijorarea cu privire la stadiul redus al implementării unui număr semnificativ de investiții prevăzute în plan.

Ulterior au urmat o serie de întâlniri și videoconferințe cu COM, la care reprezentanții Coordonatorilor de Reforme/Investiții (CR/I) au prezentat elemente ce țin de progresul fizic și financiar al investițiilor pe care le au în responsabilitate și au avut ocazia să susțină argumentat păstrarea finanțării PNRR pentru aceste investiții. Acestea au fost analizate la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și au fost transmise reprezentanților COM în vederea finalizării discuțiilor vizând alocarea PNRR.

În acest sens, au fost întreprinse demersuri privind securizarea componentei de grant și de eficientizare a componentei de loan. Astfel, au fost identificate investiții din componenta de grant cu un grad sporit de risc, rezultat al progresului fizic și financiar redus, care au fost propuse pentru a fi eliminate din PNRR. Acestea au fost înlocuite cu investiții cu grad redus de risc din componenta de loan, iar în unele cazuri, a fost indexat costul anumitor investiții în funcție de indicii de inflație sau de evoluția indicelui de cost în construcții.

De asemenea, pe 10 iulie 2025 a avut loc o întâlnire la nivel înalt, între MIPE, Comisia Europeană, Ministerul Finanțelor și Banca de Investiții și Dezvoltare, axată pe valorificarea componentei de împrumut prin instrumente financiare și atingerea unui consens de principiu privind revizuirea PNRR pe parcursul vizitei COM la București. Au fost discutate trei scenarii: suplimentarea de capital în Banca de Investiții și Dezvoltare, crearea unui fond de capitaluri proprii (SPV) și majorarea sprijinului pentru FNGCIMM.

Una dintre cele mai importante etape a fost întrunirea Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență (CIC PNRR) la data de 15 iulie 2025, în cadrul căruia a avut loc inclusiv o întâlnire între prim-ministrul Ilie Bolojan și directorul general al SG REFORM, doamna Celine Gauer.

Modificările PNRR nu sunt doar rezultatul obligațiilor asumate de România prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR), ci vin într-un context socio-economic delicat determinat de deteriorarea situației fiscale a României, ce poate fi accentuat de posibila pierdere de finanțare ca urmare a neîndeplinirii la termen a țintelor și jaloanelor din PNRR.

II. Principiile de negociere

Principiile de negociere care au stat la baza propunerii de ajustare a PNRR au avut ca obiectiv principal eficientizarea utilizării fondurilor alocate investițiilor incluse în plan. Aceste principii au fost formulate având în vedere recomandările orizontale ale Comisiei Europene, după cum urmează:

- asigurarea continuării tuturor recomandărilor specifice de țară;
- garanția contribuției planului la atingerea obiectivelor privind tranziția verde și digitală, în conformitate cu procente stabilite prin Regulamentul (UE) 2021/241;
- corelarea nivelului de realizare privind indicatorii de rezultat cu bugetele alocate, prin reducerea proporțională a alocărilor financiare în cazul diminuării acestora;
- maximizarea eficienței în utilizarea componentei de grant;
- menținerea în plan exclusiv a investițiilor care prezintă cele mai ridicate șanse de a fi implementate în termenul prevăzut de regulament.

III. Concluziile negocierilor

Componenta de grant în valoare de 13,56 mld. Euro a fost securizată integral, prin includerea proiectelor cu risc scăzut de implementare, care să fie în linie cu criteriile de eligibilitate ale MRR, precum și transferul altor investiții și reforme din componenta de împrumut, astfel încât România să beneficieze integral de alocarea de fonduri nerambursabile. Astfel, în urma analizei investițiilor finanțate din grant, a fost necesară eliminarea din această componentă a investițiilor care înregistrau

întârzieri și înlocuirea acestora cu investiții transferate din componenta de împrumut, în valoare de 3,5 mld. Euro.

De asemenea, a fost agreat cu COM transferul a 5 loturi din Autostrada 7 din componenta de împrumut în componenta de grant, în valoare de 2,169 mld.euro, prin schimbarea sursei de finanțare a investiției privind infrastructura feroviară. La aceasta se adaugă transferul a 70% din valoarea alocată investiției eficienței energetice a fondului construit din portofoliul MDLPA, în valoare de 1,35 mld. Euro, aspect care contribuie la reducerea deficitului bugetar.

În ceea ce privește componenta de împrumut, o parte din investiții și reforme au fost transferate parțial sau total în componenta de grant. O altă parte, formată din investiții care prezentau risc ridicat de neimplementare în termen, au fost eliminate din PNRR.

Ajustările componente de împrumut de aproximativ 6,88 mld. Euro au fost efectuate luând în considerare necesitatea încadrării în traiectoria fiscală asumată de RO și ținând cont de capacitatea maximă a spațiului fiscal necesar pentru gestionarea acesteia. Se cuvine să menționăm și faptul că, în cadrul aceleiași componente de împrumut, au fost aprobate investiții noi în valoare de 284 mil. Euro (capitalizare Banca de Investiții și Dezvoltare și achiziția a 1.200 de ambulanțe), precum și ajustări de prețuri în cadrul investițiilor inițiale menținute în program.

Ca urmare a finalizării negocierii sumelor aferente investițiilor menținute în PNRR, MIPE va continua demersurile cu privire la agrearea cu COM a pachetului de simplificare a jaloanelor și țințelor până la finalizarea PNRR, inclusiv negocierea termenelor revizuite și a descrierii anumitor jaloane sensibile (ex: Jalonul 119 privind decarbonizarea).

Alocarea PNRR agreat cu COM la acest moment este de 21,62 mld. Euro (13,56 mld. Euro sub formă de granturi și 8.06 mld. Euro sub formă de împrumuturi).

Situația detaliată a investițiilor rezultate în urma procesului de renegociere cu COM se regăsește în Anexa la prezentul memorandum.

IV. Propuneri

Având în vedere cele de mai sus, prevederile art. 17 alin. (1), art. 18 alin.(4) din Regulamentul UE 241/2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență cu modificările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 3 lit. a), art. 5 alin. (3) lit. a) și f), O.U.G. nr. 124/2021, cu modificările și completările ulterioare, propunem mandatarea MIPE în vederea finalizării ajustării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021, cu modificările și completările ulterioare prin întreprinderea următoarelor demersuri:

- transmiterea pachetului de documente necesare revizuirii PNRR;
- continuarea procesului de renegociere și agrearea cu COM a pachetului de simplificare a jaloanelor și țințelor până la finalizarea PNRR, inclusiv cu negocierea termenelor revizuit și a descrierii anumitor jaloane sensibile (ex: Jalonul 119 privind decarbonizarea);
- agrearea calendarului final și stabilirea secvenței cererilor de plată.

Anexa - Lista investitiilor PNRR

CRI	Compo- nenta	Investiție	Grant/ Loan	Buget PNRR initial (€)	Taiere (€)	Majorare (€)	Mutare din Loan in Grant (€)	Mutare din Grant in Loan (€)	Impact financiar (€)	Buget final (€)
ANAP	C7	17. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice+C3:C24C106C3:C16C3:C34C106C3:C16C3:C45C106C3:C16C3:C56C106C3:C16C3:C65C106C3:C16C3:C68C106C3:C16C3:C72C106C3:C16C3:C75C106C3:C1C3:C157	Grant	851,600					0	851,600
ANC	C9	15. Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență	Grant	0						25,000,000
ANC	C9	15. Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență	Loan	25,000,000			25,000,000		25,000,000	0
ANC	C9	16. Programul de mentorat Orizont Europa	Loan	5,000,000	5,000,000				5,000,000	0
ANC	C9	17. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa	Loan	31,000,000	31,000,000				31,000,000	0
ANC	C9	18. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare (T284)	Loan	183,000,000			183,000,000		183,000,000	0
ANC	C9	18. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare (T284)	Grant						0	183,000,000
ANC	C9	19. Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie (T285)	Grant	0					0	1,600,000
ANC	C9	19. Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie (T285)	Loan	1,600,000			1,600,000		1,600,000	0
ANC	C9	110. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de (8) opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM	Grant	0						4,000,000
ANC	C9	110. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de (8) opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM	Loan	4,000,000			4,000,000		4,000,000	0
ANFP	C7	110. Transformarea digitală în managementul funcției publice	Grant	10,000,000					0	10,000,000
ANFP	C7	116. Program de formare de competențe digitale avansate pentru funcționarii publici	Grant	20,000,000					0	20,000,000
MADR	C16	16. Proiect pilot pentru instalarea unei capacități de 20 MW aferente producției de energie electrică cu tehnologie fotovoltaică flotabilă pe infrastructura sistemelor hidroameliorative	Loan	17,000,000	17,000,000				17,000,000	0
MAI	C7	Investiția 8. Cartea de identitate electronică și semnătura digitală	Grant	150,000,000	21,000,000				2,263,123	129,000,000
MC	C5	14. Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice*	Loan	14,850,000					0	14,850,000
MC	C11	15. Sporirea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural	Grant	0						7,790,000

CRI	Compo- nenta	Investiție	Grant/ Loan	Buget PNRR initial (€)	Taiere (€)	Majorare (€)	Mutare din Loan in Grant (€)	Mutare din Grant in Loan (€)	Impact financiar (€)	Buget final (€)
MC	C11	I5. Sporirea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural	Loan	7,790,000			7,790,000		7,790,000	0
MC	C11	I6. Dezvoltarea unui sistem digital pentru procesele de finanțare a culturii	Grant	0						3,750,000
MC	C11	I6. Dezvoltarea unui sistem digital pentru procesele de finanțare a culturii	Loan	3,750,000			3,750,000		3,750,000	0
MC	C11	I7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme	Loan	5,460,000			5,460,000		5,460,000	0
MDLPA	C5	I1. Instituirea unui fond pentru Valul Renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit	Grant	0						1,366,272,165
MDLPA	C5	I1. Instituirea unui fond pentru Valul Renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit	Loan	2,170,000,000	256,597,284		1,366,272,165		1,622,869,449	547,130,551
MDLPA	C5	I2. Implementarea Registrului național al clădirilor	Loan	5,000,000	0				0	5,000,000
MDLPA	C5	I3. Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor din domeniul construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de pregătire în renovare energetică	Loan	10,000,000	10,000,000				10,000,000	0
MDLPA	C10	I1. Mobilitate urbană durabilă	Grant	925,000,000	21,000,000				21,000,000	904,000,000
MDLPA	C10	I2. Construcția de locuințe pentru tineri / locuințe pentru specialiști în sănătate și educație	Loan	285,000,000	139,658,492				139,658,492	145,341,508
MDLPA	C10	I3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale	Loan	575,000,000			287,500,000		287,500,000	287,500,000
MDLPA	C10	I3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale	Grant	0						287,500,000
MDLPA	C10	I4. Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism	Loan	40,000,000	14,802,719				14,802,719	25,197,281
MC	C11	I7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme	Grant							5,460,000
MDLPA	C11	I3. Înființarea și operaționalizarea Centrului Național de Coordonare Velo	Grant	0						1,500,000
MDLPA	C11	I3. Înființarea și operaționalizarea Centrului Național de Coordonare Velo	Loan	1,500,000			1,500,000		1,500,000	0
MDLPA	C11	I4. Implementarea a 2404 km de piste pentru biciclete	Loan	247,500,000	93,069,884				93,069,884	154,430,116
MDLPA	C15	I1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a unui număr de 110 de creșe	Grant	230,000,000	0			62,727,000	62,727,000	167,273,000
MDLPA	C15	I1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a unui număr de 110 de creșe	Loan	0					0	62,727,000
MDLPA	C16	I3. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice	Grant	300,000,000	300,000,000				300,000,000	0
MEC	C15	I2: Înființarea, echiparea și operaționalizarea unui număr de 90 servicii complementare pentru grupurile dezavantajate	Grant	22,451,250	11,225,625				11,225,625	11,225,625
MEC	C15	I3. Dezvoltarea programului cadru pentru formarea continuă a profesioniștilor care lucrează în servicii de educație timpurii	Grant	14,332,000	10,500,000				10,500,000	3,832,000
MEC	C15	I4: Sprijinirea unităților de învățământ cu risc crescut de abandon școlar	Grant	500,000,000	40,000,000				40,000,000	460,000,000

CRI	Compo- nenta	Investiție	Grant/ Loan	Buget PNRR initial (€)	Taiere (€)	Majorare (€)	Mutare din Loan in Grant (€)	Mutare din Grant in Loan (€)	Impact financiar (€)	Buget final (€)
MEC	C15	I5: Instruiri pentru utilizatorii (SIIR) și (MATE) și intervenții sistemice pentru reducerea abandonului școlar	Grant	43,000,000					0	43,000,000
MEC	C15	I6: Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale	Grant	338,000,000	169,000,000				169,000,000	169,000,000
MEC	C15	I7: Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare	Grant	43,596,000	43,596,000				43,596,000	0
MEC	C15	I8: Program de formare continuă a personalului didactic	Grant	80,000,000					0	80,000,000
MEC	C15	I9: Asigurarea echipamentelor și resurselor tehnologice digitale pentru școli	Grant	478,500,000					0	478,500,000
MEC	C15	I10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi	Grant	425,000,000	162,894,461			52,960,909	215,855,370	209,144,630
MEC	C15	I10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi	Loan	0						52,960,909
MEC	C15	I11: Asigurarea dotărilor sălilor de clasa și a laboratoarelor/cabinetelor școlare din sistemul preuniversitar	Grant	600,000,000					0	600,000,000
MEC	C15	I 12: Sprijin pentru consorții școlare rurale	Grant	29,965,000	29,965,000				29,965,000	0
MEC	C15	I 13: Echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ profesional și tehnic	Loan	16,361,999	7,361,999		0		7,361,999	9,000,000
MEC	C15	I 14: Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic	Grant	0						50,000,000
MEC	C15	I 14: Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic	Loan	90,900,000	40,900,000		50,000,000		90,900,000	0
MEC	C15	I 15: Școala ONLINE: platformă de evaluare și dezvoltare de conținut	Loan	78,590,000	78,590,000				78,590,000	0
MEC	C15	I 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului	Grant	0						234,000,000
MEC	C15	I 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului	Loan	234,000,000			234,000,000		234,000,000	0
MEC	C15	I 17: Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere)	Loan	260,000,000	124,208,906				124,208,906	135,791,094
MEC	C15	I 18: Program de instruire și mentorat pentru manageri și inspectori școlari	Loan	30,720,000			30,720,000		30,720,000	0
MEC	C15	I 18: Program de instruire și mentorat pentru manageri și inspectori școlari	Grant	0						30,720,000
MEDAT	C7	I1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental	Grant	374,728,570					0	374,728,570
MEDAT	C7	I2. Dezvoltarea cloudului și migrarea în cloud.	Grant	187,050,420					0	187,050,420
MEDAT	C7	I 11. Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe	Grant	94,000,000					0	94,000,000
MEDAT	C7	I 12. Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critic e pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente	Grant	100,000,000					0	100,000,000
MEDAT	C7	I 13. Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental	Grant	38,530,000					0	38,530,000

CRI	Compo- nenta	Investiție	Grant/ Loan	Buget PNRR initial (€)	Taiere (€)	Majorare (€)	Mutare din Loan in Grant (€)	Mutare din Grant in Loan (€)	Impact financiar (€)	Buget final (€)
MEDAT	C7	I 14. Sporirea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de internet pentru autoritățile publice din România	Grant	18,393,501					0	18,393,501
MEDAT	C7	I 15. Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie	Grant	25,000,000	13,690,000				13,690,000	11,310,000
MEDAT	C7	I 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale	Grant	37,000,000	14,375,532				-14,375,532	22,624,468
MEDAT	C7	I 18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru robotice în administrația publică. (sub condiția semnării contractului de achiziție în cursul lunii august 2025)	Loan	21,900,000	7,100,000				7,100,000	14,800,000
MEDAT	C7	I 19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme	Loan	36,000,000	17,000,000		19,000,000		36,000,000	0
MEDAT	C7	I 19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme	Grant	0						19,000,000
MEDAT	C9	I1. Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea procedură destinată mediului de afaceri	Loan	5,297,170					0	5,297,170
MEn	C6	I2. Capacitățile de producție a hidrogenului verde care să fie utilizat pentru stocarea energiei electrice și/sau pentru decarbonizarea industriei	Loan	115,000,000	28,500,000				28,500,000	86,500,000
MEn	C6	I3. Dezvoltarea unei producții combinate de energie termică și energie electrică (CHP) pe gaz flexibile și de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări adânci	Loan	300,000,000	213,622,257				213,622,257	86,377,743
MEn	C6	I4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice	Loan	280,000,000	150,000,000		80,000,000		230,000,000	50,000,000
MEn	C6	I4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice	Grant	0						80,000,000
MEn	C6	I5. Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial	Loan	64,000,000			64,000,000		64,000,000	0
MEn	C6	I5. Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial	Grant	0						64,000,000
MEn	C16	I2. Capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile*	Grant	460,000,000					0	460,000,000
MF	C8	I1. Creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale	Grant	7,000,000					0	7,000,000
MF	C8	I2. Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor și taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al riscurilor	Grant	196,400,000					0	196,400,000
MF	C8	I3. Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a Ministerului de Finanțe/Agenției Naționale de Administrare Fiscală	Grant	88,000,000					0	88,000,000
MF	C8	I4. Implementarea vămii electronice	Grant	62,000,000					0	61,999,999
MF	C8	I5. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară	Grant	4,000,000					0	4,000,000

CRI	Compo- nenta	Investiție	Grant/ Loan	Buget PNRR initial (€)	Taiere (€)	Majorare (€)	Mutare din Loan in Grant (€)	Mutare din Grant in Loan (€)	Impact financiar (€)	Buget final (€)
MF	C8	16. Instrument de modelare economică (set de instrumente de simulare privind opțiunile de reformă a pensiilor) pentru îmbunătățirea capacității instituționale de a prognoza cheltuielile cu pensiile	Grant	400,000					0	400,000
MF	C8	17. Asistență tehnică pentru revizuirea cadrului fiscal	Grant	4,000,000					0	4,000,000
MF	C8	18. Operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare	Grant	10,000,000					0	10,000,000
MIPE	C7	19. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale	Grant	10,300,000		1,700,000			-1,700,000	12,000,000
MIPE	C9	I 2. Instrumente financiare pentru sectorul privat (suplimentarea InvestEU cu 100 mil. Euro - sub conditia aviz favorabil COM)	Loan	1,250,000,000	70,000,000	100,000,000	200,000,000		170,000,000	1,080,000,000
MIPE	C9	I 2. Instrumente financiare pentru sectorul privat	Grant	0						200,000,000
MIPE	C9	I 3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat	Grant	0						256,500,000
MIPE	C9	I 3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat	Loan	535,000,000	277,900,000		256,500,000		534,400,000	600,000
MIPE	C9	I 4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare	Loan	400,000,000					0	400,000,000
MIPE	C11	11. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale	Loan	103,525,000					0	103,525,000
MIPE	C11	12. Modernizarea/crearea de muzee și memoriale	Loan	68,475,000	33,746,072				33,746,072	34,728,928
MIPE	C14	13. Crearea de structuri partenieriale locale între autoritățile locale și societatea civilă	Grant	16,833,294	16,833,294				16,833,294	0
MIPE	C14	14. Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale vizate de planul național de redresare și reziliență și monitorizarea reformelor asociate	Grant	13,000,000	13,000,000				13,000,000	0
MIPE	C14	I 5. Monitorizarea și implementarea planului	Grant	12,841,000					0	12,841,000
MIPE	C16	11. Formarea profesională a resursei umane pentru dobândirea de competențe în domeniul energiei verzi	Grant	10,380,000	10,380,000				10,380,000	0
MIPE	C16	I 4. Schemă de acordare a voucherelor pentru accelerarea instalării de capacități de energie regenerabilă în cadrul gospodăriilor individuale	Grant	610,762,268				305,381,134	305,381,134	305,381,134
MIPE	C16	I 4. Schemă de acordare a voucherelor pentru accelerarea instalării de capacități de energie regenerabilă în cadrul gospodăriilor individuale	Loan	0						305,381,134
MIPE	C16	I 7. Schemă de acordare de vouchere pentru îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul gospodăriilor individuale	Grant	0						269,690,200
MIPE	C16	I 7. Schemă de acordare de vouchere pentru îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul gospodăriilor individuale	Loan	559,651,393	289,961,193		269,690,200		559,651,393	0
MJ	C7	14. Digitalizarea sistemului judiciar	Grant	162,310,000		80,000,000			-80,000,000	242,310,000
MJ	C14	11. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor	Grant	42,220,000	42,220,000				42,220,000	0
MJ	C14	12. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării produsului și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii. (conditionata de semnarea contractului de executie a lucrarilor pana la 10.09.2025)	Grant	13,000,000	13,000,000				0	13,000,000

CRI	Compo- nenta	Investiție	Grant/ Loan	Buget PNRR initial (€)	Taiere (€)	Majorare (€)	Mutare din Loan in Grant (€)	Mutare din Grant in Loan (€)	Impact financiar (€)	Buget final (€)
MMAP	C1	I1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți	Loan	600,000,000	355,161,461		0		355,161,461	244,838,539
MMAP	C1	I2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2.000 de locuitori echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate <i>*Sub rezerva aprobării majorării de către COM</i>	Loan	200,000,000	105,242,586	36,782,826	0		105,242,586	94,757,414
MMAP	C1	I3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente	Loan	168,000,000	168,000,000				168,000,000	0
MMAP	C1	I4. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații.	Loan	340,300,000	307,296,144				307,296,144	33,003,856
MMAP	C1	I5. Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență	Loan	35,000,000	0				0	35,000,000
MMAP	C1	I6. Realizarea cadastrului apelor	Grant	0						30,000,000
MMAP	C1	I6. Realizarea cadastrului apelor	Loan	30,000,000			30,000,000		30,000,000	0
MMAP	C1	I7. Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN)	Loan	40,000,000	40,000,000				40,000,000	0
MMAP	C2	I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane	Grant	460,882,500	153,335,002				153,335,002	307,547,498
MMAP	C2	I2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere	Grant	50,000,000						50,000,000
MMAP	C2	I3. Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030	Grant	0						5,000,000
MMAP	C2	I3. Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030	Loan	125,000,000	120,000,000		5,000,000		125,000,000	0
MMAP	C2	I4. Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă	Grant	0						10,001,000
MMAP	C2	I4. Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă	Loan	245,001,000	235,000,000		10,001,000		245,001,000	0
MMAP	C2	I5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinele forestiere expuse unor astfel de fenomene	Loan	22,000,000			22,000,000		22,000,000	0
MMAP	C2	I5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinele forestiere expuse unor astfel de fenomene	Grant	0						22,000,000

CRI	Compo- nenta	Investiție	Grant/ Loan	Buget PNRR initial (€)	Taiere (€)	Majorare (€)	Mutare din Loan in Grant (€)	Mutare din Grant in Loan (€)	Impact financiar (€)	Buget final (€)
MMAP	C3	I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune	Grant	0						240,106,200
MMAP	C3	I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune	Loan	950,420,000	544,669,955		240,106,200		784,776,155	165,643,845
MMAP	C3	I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile	Loan	255,000,000	204,803,150				204,803,150	50,196,850
MMAP	C3	I3. Dezvoltarea capacităților instituționale de monitorizare publică și control pentru gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării	Loan	28,000,000	15,000,000		13,000,000		28,000,000	0
MMAP	C3	I3. Dezvoltarea capacităților instituționale de monitorizare publică și control pentru gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării	Grant	0	0					13,000,000
MMAP	C7	I5. Digitalizare în domeniul mediului	Grant	52,000,000	4,048,720				4,048,720	47,951,280
MMFTSS	C7	I6. Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale	Grant	85,000,000					0	85,000,000
MMFTSS	C8	I9. Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată	Grant	20,741,597					1,491,000	19,250,597
MMFTSS	C8	I10. Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare.	Grant	60,390,919					-1,491,000	61,881,919
MMFTSS	C13	I1. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie	Grant	50,270,000	1,658,200				1,658,200	48,611,800
MMFTSS	C13	I2. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități	Grant	50,154,145	16,121,818				16,121,818	34,032,327
MMFTSS	C13	I3. Operaționalizarea introducerii tichetelor de muncă pentru activitățile casnice	Grant	4,540,000					0	4,540,000
MMFTSS	C13	I4. Crearea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele în vârstă	Loan	87,560,000	9,865,915		77,694,085		87,560,000	0
MMFTSS	C13	I4. Crearea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele în vârstă	Grant	0						77,694,085
MS	C7	I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină - I3.1 Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)	Grant	100,000,000					0	100,000,000
MS	C7	I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină - I3.2. Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS	Grant	100,000,000					0	100,000,000
MS	C7	I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină - I3.3 Digitalizarea a 200 de unități sanitare publice	Grant	100,000,000					0	100,000,000
MS	C7	I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină - I3.4.- Implementarea sistemului de telemedicină	Grant	100,000,000	100,000,000				100,000,000	0
MS	C12	I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.1 - Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară – 2000 unități	Grant	120,250,000						120,250,000
MS	C12	I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.2 - Unități medicale mobile	Grant	4,020,000	4,020,000				4,020,000	0

CRI	Compo- nenta	Investiție	Grant/ Loan	Buget PNRR initial (€)	Taiere (€)	Majorare (€)	Mutare din Loan in Grant (€)	Mutare din Grant in Loan (€)	Impact financiar (€)	Buget final (€)
MS	C12	I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.3 – Unități de asistență medicală ambulatorie – 30 unități	Grant	80,200,000						80,250,000
MS	C12	I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.4 – Centre comunitare integrate (nou-construite/renovate și dotate, inclusiv cu personal adecvat) – 200 unități	Grant	40,200,000	29,346,000				29,346,000	10,854,000
MS	C12	I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.5 – Cabinete de planificare familială	Grant	7,000,000	4,983,193				4,983,193	2,016,807
MS	C12	I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - I2.1 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice (19 spitale) si I2.2 Echipamente și aparatură medicală	Grant	1,047,050,000	511,613,996			259,886,530	771,500,526	275,549,474
MS	C12	I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - I2.1 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice (19 spitale) si I2.2 Echipamente și aparatură medicală	Loan	0	0					259,886,530
MS	C12	I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - I2.3- Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice (25 Unități de terapie intensivă pentru nou-născuți dotate, inclusiv cu ambulanțe pentru nou-născuți (pentru centrele regionale) (T376)	Grant	80,200,000	6,174,000				6,174,000	74,026,000
MS	C12	I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - I2.4 Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale	Grant	150,380,000					0	150,380,000
MAI	C12	I4 - Ambulances	Loan	0						183,600,000
MTI	C4	I1. Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare	Grant	3,244,000,000	1,369,620,000			1,874,380,000	3,244,000,000	0
MTI	C4	I1. Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare	Loan							1,874,380,000
MTI	C4	I2- Material rulant feroviar	Grant	416,000,000	135,170,000			280,830,000	416,000,000	0
MTI	C4	I2- Material rulant feroviar	Loan	0						280,830,000
MTI	C4	I3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere durabile aferente rețelei TEN-T, taxarea drumurilor, managementul traficului și siguranța rutieră	Loan	3,095,000,000	0	173,021,000	2,169,200,000		1,996,179,000	1,098,821,000
MTI	C4	I3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere durabile aferente rețelei TEN-T, taxarea drumurilor, managementul traficului și siguranța rutieră - 5 loturi A7 si Infrastructura aferentă operaționalizării sistemelor de trafic inteligent – centru de management al traficului, sisteme de informare a utilizatorilor, interoperabilitatea sistemelor de transport	Grant	0						2,169,200,000
MTI	C4	I4. Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca	Loan	600,000,000	600,000,000				600,000,000	0
SGG	C16	I5. Eficientizarea, modernizarea și digitalizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice Subinvestiția 5.a - Instalarea de centrale fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei electrice destinate alimentării serviciilor interne instalate în stațiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A	Grant	29,557,000					0	29,557,000
SGG	C16	I5. Eficientizarea, modernizarea și digitalizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice Subinvestiția 5.b - Retehnologizarea SMART SA – filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A	Grant	18,240,000	4,448,673				4,448,673	13,791,327

CRI	Compo- nenta	Investiție	Grant/ Loan	Buget PNRR initial (€)	Taiere (€)	Majorare (€)	Mutare din Loan in Grant (€)	Mutare din Grant in Loan (€)	Impact financiar (€)	Buget final (€)
SGG	C16	I5. Eficientizarea, modernizarea și digitalizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice Subinvestiția 5.c - Optimizarea rețelei de comunicații și crearea unui centru de date – Teletrans SA, filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A	Grant	8,440,200					0	8,440,200
MEn	C16	I8. Contribuția la schema de ajutor de stat sub formă de contracte pentru diferență pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile din energie eoliană terestră și energie solară fotovoltaică	Grant							350,500,000
MF	C8	I11. Capitalizare BID	Loan							100,000,000
Reforme		Reforme C1-C16	Grant	277,684,250						285,045,688
Reforme		Reforme C1-C16	Loan	39,001,438	0		7,361,438		7,361,438	31,640,000
		Total	Loan	14,942,153,000	4,611,058,017	309,803,826	5,664,145,088	0		8,059,736,468
		Total	Grant	13,566,055,514	3,273,219,514	81,700,000	0	2,836,165,573		13,566,055,514
		Total		28,508,208,514	7,884,277,532	391,503,826	5,664,145,088	2,836,165,573		21,625,791,982